

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
شماره : ۰۰/۱۱۹۵
پیوست :



استان البرز
شهرستان کرج

جناب آقای مهندس حسن زاده

شهردار محترم مشهد

سلام علیکم

احتراماً، عطف به لایحه شماره ۱۸۴۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ و با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری، مراتب طی **بند ۱** از مصوبات **یکصد و نود و هشتمین** جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت:

بررسی لایحه شماره ۱۸۴۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در خصوص احداث مجتمع تفریحی ورزشی جنب شهرک هزار واحدی: با توجه به اجرای پروژه احداث مجتمع تفریحی ورزشی جنب مجتمع هزار واحدی توسط شرکت عمران پندار پارس به شماره قرارداد ۳۲۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ و با توجه به افزایش حجم عملیات عمرانی مربوط به قرارداد فوق در داخل و محوطه مجموعه ورزشی شامل نصب نرده و فنس مجزا پیرامون زمین های ورزشی و حجم بالای خاک برداری و خاکریزی بدلیل وجود نخاله های ساختمانی غیرقابل پیش بینی در مراحل اولیه کار و ... و نظر به لزوم افتتاح پروژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، این شهرداری در نظر دارد مطابق برآورد انجام شده در خصوص کارهای باقی مانده و اتمام عملیات عمرانی و به دلیل: الف) عملکرد رضایت بخش این شرکت ب) سرعت مناسب اجرای عملیات و فعال بودن کارگاه ج) جهت تسریع و جلوگیری از فوت وقت و فرآیند زمان بر تشریفات مناقصه د) همچنین رعایت صرفه صلاح و نیز منافع حقه این شهرداری برابر بند الف ماده ۴ آئین نامه مالی، قرارداد به صورت ترک تشریفات با شرکت فوق با پلوس ۱۵ درصد نسبت به برآورد پیوست به مبلغ ۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال قرارداد منعقد نماید و به دلیل نداشتن اعتبار در ردیف ۶۰۶۰۳۰۳ با موضوع پروژه احداث و تکمیل مجتمع تفریحی و ورزشی جنب هزار واحدی، مبلغ فوق در متمم بودجه پادار گردد.

موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره ۴۰۳۴۲۷۹۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ به شرح ذیل اعلام نمود:

ابهام دارد. لازم است مستندات برآورد و دلایل افزایش حجم کار و نیاز به افزایش پروژه در قالب قرارداد جدید جهت بررسی و اعلام نظر به هیات انطباق ارسال گردد.

۱۴۰۴ / ۹ / ۰۹

۰۰/۱۱۹۵

محمد شهر، بلوار امام خمینی (ره)، بعد از مسجد جامع، مقابل اداره پست تلفن: ۸-۳۶۲۰۰۴۰۵ - ۰۲۶-۳۶۲۰۳۸۶۴